

附件 3.

2020 年度高等学校来华留学质量认证工作计划进度表 (草案)

| 时间 | 事项 |
|-------------------|----------------------|
| 2019 年 7 月 20 日前 | 发布预申请通知, 开始接受预申请 |
| 2019 年 9 月 10 日前 | 递交申请表, 完成申请审核 |
| 2019 年 10 月 20 日前 | 完成签约, 协议文本交换 |
| 2019 年 10 月 20 日前 | 完成新申请院校培训 (年会期间) |
| 2019 年 11 月 20 日前 | 完成院校缴费 |
| 2020 年 4 月 15 日前 | 完成院校自评自改并提交自评报告及支撑材料 |
| 2020 年 4 月 25 日前 | 完成自评报告审议 |
| 2020 年 6 月 15 日前 | 完成现场考察 |
| 2020 年 6 月 30 日前 | 认证小组上报认证综合报告 |
| 2020 年 7 月底 | 形成认证决定 |
| 2020 年 8 月 31 日前 | 完成认证结果备案 |
| 2020 年 10 月 | 颁发认证证书 |